

## Dodatok č. 4 zo dňa 23.12.2019

k Zmluve o dielo zo dňa 15.08.2002 na realizáciu diela v obci Ladice „Ladice – kanalizačná sieť“, uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

### II. Účastníci zmluvy

Objednávateľ	: Obec Ladice Obecný úrad Ladice
Štatutárny zástupca IČO	: Mgr. Alžbeta Patayová – starostka obce : 00038440
Zhotoviteľ	: EKOSTAVBY, s.r.o. Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca BANK.SPOJENIE IČO IČ DPH	: Ing. Jozef Vyskoč : SLSP Nitra č.ú. 0230207015/0900 : 31697348 : SK2020509359

### uzatvárajú dodatok č. 4

Stavba bola povolená rozhodnutím ŽP–2001/08918 PK zo 29.01.2001 a povolením na kanalizačné odbočky (kanalizačné prípojky) Z/2007/00386-08/F24 zo dňa 30.07.2007.

Na základe Výzvy č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity k Zmluve o dielo zo dňa 15.08.2002, ktorým sa dopĺňa a mení rozsah zmluvy na dokončenie stavby takto:

Dopĺňa sa

### II. Predmet zmluvy

2.6. Na základe vykonanej kontroly stavby k 23.12.2019 vykonaných a vyfakturovaných prác sa rozsah stavby k Výzve mení takto:

- PS 01 Čerpace stanice ČS 2,3
- SO 01 Gravitačná kanalizácia 1727,72 m
- SO 02 Tlaková kanalizácia DN 40 204 m DN 80 24 m
- SO 03 Čerpacia stanica ČS2
- SO 04 El. prípojky nn pre ČS 2,3
- SO 01.1 Kanalizačné prípojky 277 ks, DN 150 dl. 2015 m

Bližší rozsah prác je uvedený v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č.4

1

Mení sa

### III. Čas plnenia

Termín zahájenia: do 7 dní od odovzdania staveniska

Termín ukončenia: 12/2021

Mení sa

### IV. Cena

Cena na rozsah uvedený v tomto Dodatku č.4 sa upravila precenením použitím koeficientu Štatistického úradu SR III. Q 2010 na III. Q 2019  $k=1,185$

Podľa spracovaného preceneného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku sa stanovuje cena zostatku diela takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 114 097,17 €</b>
<b>DPH</b>	<b>222 819,43 €</b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>1 336 916,60 €</b>

Dopĺňa sa

### XVI. Ostatné ujednania


16.17. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 15.08.2002.

16.18. Dodatok je vypracovaný v troch exemplároch, jeden obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ a jeden exemplár Envirofond.

Ostatné ujednania Zmluvy zostávajú bezo zmeny

V Nitre, 23.12.2019

.....  
Zhotoviteľ  
Ing. Jozef Vyskoč  
konateľ spoločnosti



V Ladiciach, 23.12.2019

.....  
Objednávateľ  
Mgr. Alžbeta Patayová  
starostka obce

